

SUIVI DES CONTRATS DE MILIEUX ET SAGE SUR LE DEPARTEMENT DE LA DROME



Dernière actualisation : Novembre 2016

GENERALITES						ACTIONS IMPLIQUANT LES COLLECTIVITES PISCICOLES							
NOM OUTIL DE GESTION	STRUCTURE PORTEUSE	ETAT D'AVANCEMENT	REFERENTS STRUCTURE	REFERENTS FD26	AAPPMA CONCERNEES	ACTIONS A VOCATION PISCICOLE		MAITRISE OUVRAGE	AVANCEMENT ACTIONS	MONTANT	PARTENAIRES FINANCIERS	PARTICIPATION FINANCIERE COLL. PISCI TTC	OBSERVATIONS
CR GALAURE I	CCPDA (Communauté de Communes Porte de Drome Ardeche)	En cours d'exécution (2011-2017)	Richard CARRET Océane MARTIN	Yann MONNIER Cédric ROSE Laurent THIVOLLE	TG, PPSV	B2.8.2	Suivi piscicole sur le Bion	CCPDA	Annuel	500 €/an	CD26 / CCPDA	/	Suivi piscicole réalisé annuellement par la FD26.
						D4	Actions d'animations et de sensibilisation	SIBG	Action régulière	/	AERMC / Région	/	La FD26 intervient auprès des scolaires, notamment avec le Lycée des Mandailles
						D5	Fete de la rivière	SIBG	Action régulière	/	AERMC	/	La FD26 participe annuellement à cette manifestation
						Autres Actions	COPIE de plusieurs actions relatives aux aspects qualitatifs, quantitatifs et morphologiques	/	/	/	/	/	/
CR DOUX, MIALAN, VEAUNE, BOUTERNE ET PETITS AFFLUENTS DU RHONE ET DE L'ISERE	CCHT (Communauté de Communes Hermitage Tournonais)	En cours d'élaboration	Nelly CHÂTEAU Sandrine GARD Laurent THIVOLLE	Yann MONNIER Laurent THIVOLLE	TBT, APPV, GRP	/	/	/	/	/	/	/	Mise en place du contrat de rivière prévu pour 2017. La réactualisation du PDPG est en cours sur ce secteur, les actions ainsi proposées seront intégrées initialement, le cas échéant lors de la 2e phase du contrat de rivière.
CR HERBASSE I	Communauté de Communes des Pays de l'Herbasse (CCPH) et Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l'Herbasse (SIABH)	En cours d'exécution (2010 - 2016)	Julien CHAPIER Stéphanie BARDEAU Adrien GUIONNET	Yann MONNIER	GRP, APSCL	a_c_b_1	Etude des potentialités de recrutement sur l'Herbasse et ses affluents - Phase 2	FDPPMA26	2015 - 2016	5000 € TTC	AERMC / Coll. Pisc.	2500 € TTC	Deuxième campagne de recensement afin d'évaluer le gain piscicole lié à l'amélioration de la continuité écologique sur l'ensemble du bassin de l'Herbasse (Bilan fin de contrat)
						a_c_b_2	Dispositif de franchissement piscicole sur l'Herbasse au seuil du Martinet	FDPPMA26	2015	19064 € TTC	AERMC / Région / Coll. Pisc.	6488 € TTC	Action reportée suite aux crues d'octobre 2013. Travaux réalisés en Septembre 2015. Prise en charge de 34,49% par les collectivités piscicoles dont 6,21% par la FNPF, 28,28% par la FD26
						a_c_b_2	Dispositif de franchissement piscicole sur l'Herbasse au seuil Marion à Crepol	FDPPMA26	2016	36000 € TTC	AERMC / Région / Coll. Pisc.	3000 € TTC	Participation à 60% par la FNPF et 40% par la FD26 pour le restant à charge des collectivités piscicoles
						a_c_b_2	Dispositif de franchissement piscicole sur l'Herbasse au seuil de prise d'eau du lac de Champos	CCPH	2015 - 2016	65582 € HT	AERMC / Région / CCPH / Coll. Pisc.	3279 € TTC	Participation de la FDPPMA26 à hauteur de 3279 € TTC
						g_loc	Actions d'animations et de sensibilisation	CCPH	Action régulière	/	/	/	La FD26 intervient auprès des scolaires.
						Autres Actions	COPIE de plusieurs actions relatives aux aspects qualitatifs, quantitatifs et morphologiques	/	/	/	/	/	/
CR JOYEUSE-CHALON-SAVASSE II	CAVRSRA (Communauté d'Agglomération Valence-Romans-Sud Rhone Alpes)	En cours d'exécution (2013-2017)	Céline DEBAILLEUL	Yann MONNIER	GRP	m_bio_04	Suivi local des espèces piscicoles	GRP	2013-2018	18 200 €	/	/	La GRP a stoppé le suivi en 2014, ne pouvant percevoir de subventions. Le diagnostic piscicole sera réalisé dans le cadre de la réactualisation du PDPG de la Drôme pour l'année 2017
						Autres Actions	COPIE de plusieurs actions relatives aux aspects qualitatifs, quantitatifs et morphologiques	/	/	/	/	/	Ex : diagnostic des plans d'eau (action B10)
		En cours d'exécution (2012-2018)				E1-01	Observatoire de l'eau et des milieux aquatiques - Diagnostic piscicole du Vercors	Co-MO FDPPMA26 et FDPPMA38	2013-2016	111 424 €	AERMC / Région / Coll. Pisci	38 998 €	Rapport final prévu pour début 2016. Volet piscicole et astacicole de l'Observatoire (Drôme). Prise en charge de 35 % par les collectivités piscicoles dont 60% par la FNPF et 40% par la FD26. Action finalisée (rendu du rapport final début 2016). Les actions proposées ont été intégrées au PDPG.
						T1-08b	Restauration de la continuité écologique sur le Cholet (aménagement du seuil de prise d'eau Pin).	MO PNR ou FDPPMA26	2013 - 2018	120 000 €	AERMC / Région / Coll. Pisci	A définir	Le projet incluait le coût de l'étude et des travaux d'aménagement. Il a été décidé en accord avec l'AAPPMA, l'administration et le PNR qu'il était judicieux de ne pas intervenir aux vues de la dégradation avancée de l'ouvrage, très déstabilisé. Un aménagement serait trop coûteux et nécessiterait un renforcement du seuil. L'intérêt pour la continuité écologique (franchissement piscicole pour l'accès aux zones de frayères ainsi que le transit sédimentaire est en revanche une priorité, identifiée dans le diagnostic piscicole (action E1-01 de la phase I du CR).
						G-11	Communication et sensibilisation à la fragilité et fonctionnalité des milieux aquatiques, et à la conciliation des usages	Bourne Vive	2012-2016	49 000 €	AERMC / Région / Coll. Pisci	980 €	Réalisation de support d'information et de sensibilisation. Prise en charge à 20% par les collectivités piscicoles dont 60% par la FNPF, 20% par les AAPPMA (Isère+Drome), et 10% par Fédération. Panneaux réalisés et mis en place sur site

CR VERCORS EAU PURE II	PNR du Vercors	Mise en œuvre de la 2e phase du contrat (2016-2018)	Bertrand JOLY Olivier BIELAKOFF	Yann MONNIER	GRP, GRO, TVR, Bourne Vive	NR	Poursuite de l'Observatoire de l'Eau et des milieux aquatiques	SID (Bourne + Lyonne aval) FDPPMA26 (Vernaison + Lyonne médiane)	2016 - 2018	15000 € TTC (MO FDPPMA26) prévisionnel	AERMC / Région / Coll. Pesci (prévisionnel)	5250 € TTC (prévisionnel)	Action proposée dans le cadre de la 2e phase de mise en œuvre du CR, préconisée suite au diagnostic piscicole réalisé en phase 1 (action E1-01). Il est préconisé un suivi annuel sur les stations sur la Bourne (en MO SID), et des inventaires sur la Lyonne médiane et vernaison en 2018 (fin de contrat).
						NR	Etude qualitative sur la Vernaison	FDPPMA26	2017	4500 € TTC (prévisionnel)	AERMC / Région / Coll. Pesci (prévisionnel)	1575 € TTC (prévisionnel)	Action proposée dans le cadre de la 2e phase de mise en œuvre du CR, préconisée suite au diagnostic piscicole réalisé en phase 1 (action E1-01). Une problématique qualitative a été identifiée sur la Vernaison, dont l'origine doit être déterminée (rejet domestique des baraques en Vercors, piscicultures ?) L'action prévoit en 2017 3 peches d'inventaires, la pose d'une sonde thermique complémentaire ainsi que la réasliation de 6 prélèvements IBGN.
						NR	Traitement du cloisonnement de la Lyonne	FDPPMA26 (étude) Travaux ?	2017 - 2018	165000 € TTC (etude + travaux) - prévisionnel	AERMC / Région / Coll. Pesci (prévisionnel)	5250 € TTC (prévisionnel pour étude)	Action proposée dans le cadre de la 2e phase de mise en œuvre du CR, préconisée suite au diagnostic piscicole réalisé en phase 1 (action E1-01). L'action consiste à diagnostiquer les enjeux géomorphologiques, continuité et hydrologiques afin d'élaborer un porgramme d'action améliorant la fonctionnalité de la Lyonne.
						Autres Actions	COFIL de plusieurs actions relatives aux aspects qualitatifs, quantitatifs et morphologiques	/	/	/	/	/	/
CR VEORE BARBEROLLE II	SMBV (Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore)	En phase Émergence	Aline STRACCHI Cédric CADET	Yann MONNIER	TVE, APPV, EHBVD	NR	Restauration de la libre circulation piscicole sur la Véore - prise d'eau du canal des Moulins	SMBVV	2015 - 2016	105 200 €	AERMC / Coll. Pisc.	5 260 €	Travaux réalisés en 2015. Encore des dscussions cependant sur les droits du canal et le debit reservé. Prise en charge de 5 % par la collectivité piscicole, dont 50 % par la FNPF, 32 % par la FD26 et 8% par l'AAPPMA la Truite de la Véore
						NR	Restauration de la libre circulation piscicole sur la Lierne - seuil du pont de la RD68	SMBVV	En projet	A définir	A définir	A définir	A définir
						NR	Restauration du Guimand et du Petochin	SMBVV	2015 - 2017	?	AERMC / SMBVV / Coll Pisc	1 500 €	Réalisation du suivi piscicole réalisé par la FDPPMA26 à partir de 2015
						NR	Aménagement et Valorisation de la Véore dans la traversée de Chabeuil	SMBVV - FDPPMA26 - Commune Chabeuil	2017	A définir	AERMC / SMBVV / Commune /Coll Pisc	A définir	Diversification des écoulements par la mise en place de petits ouvrages, protection de pieds de berges, amélioration du franchissement piscicole du seuil de calage Gontarde, mise en place d'une interdiction de pêche, et mise en place de panneaux d'information et de sensibilisation.
						NR	Actions d'animations et de sensibilisation	SMBVV	Action régulière	?	?	/	La FD26 intervient auprès des scolaires
						Autres Actions	COFIL de plusieurs actions relatives aux aspects qualitatifs, quantitatifs et morphologiques	/	/	/	/	/	/
CR ROUBION-JABRON-RIAILLE I	SMBRJ (Syndicat Mixte Roubion Jabron)	En cours d'élaboration Démarrage contrat en 2017	Guillaume DESSUS	Yann MONNIER Christian BRELY	GM, TBO, TVB, TJ	/	Diagnostic piscicole et astacicole sur le bassin du Roubion	FDPPMA26	2017 - 2018	60000 € TTC (prévisionnel)	/	/	Nécessité d'avoir un état des connaissances plus précis et de réaliser un observatoire permettant d'apprécier l'évolution du milieu via l'indicateur poisson. Une partie des inventaires ont d'ores et déjà été réalisées sur la partie amont du bassin, aux vues du travail d'inventaire à réaliser. Manque de connaissance actuel sur l'aire de répartition de l'écrevisse à pattes blanches sur le bassin. En outre, importante problématique d'invasion de l'écrevisse signal.
						/	Mise en œuvre des actions de restauration préconisées par l'étude écomorphologique / PGPG de la Drôme	SMBRJ / FDPPMA26	2017 - 2022	?	?	A définir	Participation technique et financière sur certaines actions de restauration. Participation technique et financière FDPPMA26 et AAPPMA Gaule Montilienne
						Autres Actions	COFIL de plusieurs actions relatives aux aspects qualitatifs, quantitatifs et morphologiques	/	/	/	/	/	Ex : Etude sur la continuité écologique sur le Roubion et le Jabron, étude éco-morphologique, ...
CR EYGUES-AYGUES I	SIDREI (Syndicat Intercommunal de Défense des Rives de l'Eygues Inférieure)	En cours d'élaboration	Christian BALUFIN Miche TACHE	Yann MONNIER Olivier SALIN Denis RIBIERE	GEO, GT	/	/	/	/	/	/	Le diagnostic piscicole sera réalisé dans le cadre de la réactualisation du PDPG de la Drôme (avec un programme d'action complet sur l'ensemble du bassin prévu pour 2018). La Fédération souhaite très vivement la fusion des structures pour la mise en place d'un organisme type EPTB avec une vraie gouvernance. Cet objectif pourrait être atteint dans le cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI.	
CR OUVEZE PROVENCEALE I	SMOP (Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provencale)	En cours d'exécution (2015-2020)	Olivier NAVARRO Guillaume CLEMENT	Yann MONNIER Denis RIBIERE	TO, TM	B1.2	Diagnostic piscicole - Volet Drome	Co-MO FDPPMA26 / FDPPMA84/ MRM	2016 - 2018	27062 € TTC	AERMC / Region RA / Region PACA / CD26	5 412 €	Co-Maitrise d'ouvrage FD26, FD84 et MRM Premier volet en cours (inventaires piscicoles et astacicoles effectués en 2016, diagnostic/ porpositions d'actions prévues en 2017.
CR BUECH I	SMIGIBA (Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buech et de ses affluents)	En cours d'exécution (2008-2015)	Antoine GOURHAND	Yann MONNIER Denis RIBIERE	/	/	/	/	/	/	/	/	Bassin versant géré par la FD05

